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პროექტის: P23-7 Water treat მე-3 რიგის
ნეიტრალიზაციის განყოფილების მილსადენების 
ესტაკადების რკინაბეტონის სამუშაოებისა და ლითონის 
კონსტრუქციების დამზადებისა და მონტაჟის
ტექნიკური დავალება 

სამუშაოთა დამკვეთი: სს „RMG Copper“.
ობიექტების ადგილმდებარეობა: 	საქართველო, ბოლნისის რაიონი, კაზრეთის დასახლება, გამამდიდრებელი ფაბრიკა „მადნეული“.
სამონტაჟო სამუშაოთა დაწყების ვადა: 2025 წლის 03 ნოემბრიდან.
სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების სასურველი ვადა: 20 კალენდარული დღე.
სამუშაოთა მოცულობა:
1.	709-КР2 განყოფილების მილსადენების ესტაკადების რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა (B25 მარკის ბეტონი, Ф4 რკინაბეტონის ფუნდამენტი – 27 ცალი და Ф5 რკინაბეტონის ფუნდამენტი – 6 ცალი; დანართი 1, ფურცელი 6).
	შენიშვნა: რკინაბეტონის ფუნდამენტების კონსტრუქცია, განლაგება და მოცულობა შეიძლება შეიცვალოს დამკვეთის მოთხოვნათა შესაბამისად.
2.	780.5-НВ.КР განყოფილების მილსადენების ესტაკადების ფუნდამენტების მოწყობა შემდეგი რაოდენობებით:
	პოზიცია
	დასახელება
	რაოდენობა
	დოკუმენტაცია

	ОП1
	ОП-1
	29
	დანართი 2. ფურცელი 3

	НО1
	НО-1
	6
	დანართი 2. ფურცელი 3

	НО2
	НО-2
	2
	დანართი 2. ფურცელი 5

	ОП2.1
	ОП-2.1
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.2
	ОП-2.2
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.3
	ОП-2.3
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.4
	ОП-2.4
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.5
	ОП-2.5
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.6
	ОП-2.6
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.7
	ОП-2.7
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП2.8
	ОП-2.8
	1
	დანართი 2. ფურცელი 4

	ОП3.1
	ОП-3.1
	1
	დანართი 2. ფურცელი 5

	ОП3.2
	ОП-3.2
	2
	დანართი 2. ფურცელი 5

	ОП3.3
	ОП-3.3
	1
	დანართი 2. ფურცელი 5

	ОП3.4
	ОП-3.4
	1
	დანართი 2. ფურცელი 5

	ОП3.5
	ОП-3.5
	3
	დანართი 2. ფურცელი 5

	Ф1
	Ф1
	16
	დანართი 2. ფურცელი 6


	ფუნდამენტების განლაგების სქემა – დანართი 3 „გეგმა და კვეთები“
3.	ნეიტრალიზაციის განყოფილების მე-3 რიგის ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი, მათ შორის:
· 709 НВ განყოფილების მილსადენების ესტაკადების საყრდენების ლითონკონსტრუქციების (1-ელ დანართში ფურცლები 7-8);
· Пл1 მომსახურების მოედნის (სამუშაოების მოცულობა 1-ელ დანართში მე-9 ფურცელი);
· მილსადენების ესტაკადების საყრდენების ლითონკონსტრუქციების (სამუშაოების მოცულობა მე-2 დანართში ფურცლები 3-6,  საყრდენების განლაგების გეგმა – მე-3 დანართში „გეგმა და კვეთები“);
· 709-КР2 განყოფილებაში ანტიკოროზიული დამცავი საფარის დატანა 533,7 მ2 ფართობზე (1-ელი დანართი) – მოგრუნტვა ორი ფენა ГФ-021 გრუნტით და შეღებვა ПФ-115 ემალით;
· 780.5-НВ.КР განყოფილებაში ანტიკოროზიული დამცავი საფარის დატანა (მე-2 დანართი) – მოგრუნტვა ორი ფენა ГФ-021 გრუნტით და შეღებვა ПФ-115 ემალით;

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:
1. მიწის ნაკვეთის გადაცემა.
2. ელექტროენერგიის მიერთების წერტილები.
3. გადახდა განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის შესაბამისად.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:
1. ანალოგიურ სამუშაოთა წარმოების გამოცდილება. რეფერენს-ფურცლის (რეალიზებული პროექტების სიის) წარმოდგენა.
2. შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებით, ტვირთამწე მოწყობილობებითა და ხელსაწყოებით. ქვემენარდე ორგანიზაციების ჩართვა დამკვეთთან შეთანხმებით ხდება.
3. კომერციულ წინადადებაში სამუშაოთა თითოეული სახეობისთვის ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული ვადები (მუშაობის გრაფიკი) და ღირებულება.
4. მენარდემ უნდა წარმოადგინოს მოცემული სამუშაოების შესრულებაში ჩაბმული ტექნიკისა და ადამიანების ჩამონათვალი. 
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