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[bookmark: _Toc227662087]1.1. კომპანიის შესახებ
Hunnewell წარმოადგენს სამშენებლო სფეროში მოქმედ კომპანიას, რომელიც ოპერირებს საქართველოსა ბაზარზე. კომპანიის ზრდასთან ერთად, ინფორმაციული უსაფრთხოების სტრუქტურირებული და სერტიფიცირებული მართვა გახდა სტრატეგიული პრიორიტეტი.

[bookmark: _Toc227662088]1.2. RFP-ის მიზანი
წინამდებარე ტენდერის დოკუმენტის (Request for Proposal) მიზანია კომპანია Hunnewell-მა შეარჩიოს კვალიფიციური მიმწოდებელი ISO/IEC 27001:2022 სტანდარტის შესაბამისი ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (შემდგომში — „ISMS“) დანერგვის, დოკუმენტაციის მომზადების, კონტროლების ოპტიმიზაციის, თანამშრომლების ტრენინგის, შიდა აუდიტისა და სასერტიფიკაციო აუდიტის მხარდაჭერისთვის.

RFP-ის კონკრეტული მიზნები:
1. პოტენციური მიმწოდებლების მხრიდან დეტალური ტექნიკური და კომერციული წინადადებების მიღება.
1. მიმწოდებლების კვალიფიკაციის, გამოცდილებისა და მეთოდოლოგიის შეფასება ერთიანი კრიტერიუმების საფუძველზე.
1. პროექტის ოპტიმალური გრაფიკის, ბიუჯეტისა და რესურსების განსაზღვრა.
1. გამარჯვებული მიმწოდებელთან ხელშეკრულების გაფორმება და პროექტის დაწყება.

[bookmark: _Toc227662089]1.3. განმარტებები 
	ტერმინი / აკრონიმი
	განმარტება

	ISMS
	Information Security Management System — ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა.

	ISO/IEC 27001:2022
	საერთაშორისო სტანდარტი ISMS-ის მოთხოვნებთან დაკავშირებით (2022 წლის გამოცემა).

	ISO/IEC 27002:2022
	ISMS კონტროლების პრაქტიკის კოდექსი.

	SoA
	Statement of Applicability — გამოყენებადობის დეკლარაცია.

	RFP
	Request for Proposal — წინადადების მოთხოვნის ტენდერული დოკუმენტი.

	NDA
	Non-Disclosure Agreement — კონფიდენციალურობის შესახებ შეთანხმება.

	SLA
	Service Level Agreement — მომსახურების დონის შეთანხმება.

	PDCA
	Plan-Do-Check-Act — უწყვეტი გაუმჯობესების ციკლი.

	RTP
	Risk Treatment Plan — რისკების დამუშავების გეგმა.

	MTPD
	Maximum Tolerable Period of Disruption.

	BIA
	Business Impact Analysis — ბიზნესზე ზემოქმედების ანალიზი.

	GDPR
	General Data Protection Regulation.

	CAB
	Certification Body — აკრედიტებული სასერტიფიკაციო ორგანო.




[bookmark: _Toc227662090]2. პროექტის ფონი და კონტექსტი
[bookmark: _Toc227662091]2.1. ბიზნეს-დრაივერები
Hunnewell-ის გადაწყვეტილება ISO/IEC 27001:2022-ის დანერგვის შესახებ გამომდინარეობს შემდეგი ბიზნეს ფაქტორებიდან:
1. მომხმარებლების, პარტნიორების და ინვესტორების მოთხოვნები საერთაშორისო სტანდარტებით დადასტურებული ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის მიმართ.
1. GDPR და სხვა საერთაშორისო მონაცემთა დაცვის ჩარჩოებთან შესაბამისობის ინტეგრირებული მართვა.
1. ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების სტრუქტურირებული მართვა და კიბერ-ინციდენტების წინააღმდეგ მდგრადობის ამაღლება.
1. მესამე მხარის რისკების, მომწოდებელთა მართვის და Supply Chain უსაფრთხოების გაძლიერება.

[bookmark: _Toc227662092]2.2. ISMS-ის სფერო (Scope)
ISMS-ის წინასწარ განსაზღვრული სფერო (საბოლოო სფერო (Scope) დაზუსტდება Gap Analysis-ის ფაზაში):
შემადგენლობა:
1. კომპანიის ყველა თანამშრომელი და კონტრაქტორი.
1. IT ინფრასტრუქტურა (On-premise + Cloud).
1. ყველა ძირითადი ბიზნეს-პროცესი
1. ყველა ფიზიკური ლოკაცია (ოფისები, Data Center, DR)
1. კრიტიკული მესამე-მხარე მომწოდებლები (ქლაუდ-პროვაიდერები, IT-ოუთსორს პარტნიორები).

[bookmark: _Toc227662093]2.3. მიმდინარე მდგომარეობა
Hunnewell-ს გააჩნია ინფორმაციული უსაფრთხოების გარკვეული საბაზისო კონტროლები, თუმცა ისინი არ არის სისტემატიზებული ISMS-ის ჩარჩოში, არ გააჩნიათ ოფიციალური პოლიტიკები და არ მიმდინარეობს რისკების სტრუქტურირებული შეფასება. სრული საწყისი მდგომარეობა დაზუსტდება მიმწოდებლის მიერ Gap Analysis-ის ეტაპზე.


[bookmark: _Toc227662094]3. მომსახურების ფარგლები (Scope of Services)
მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ქვემოთ მოცემული ყველა ფაზის სრული პაკეტი ISO/IEC 27001:2022 სტანდარტის შესაბამისად. თითოეული ფაზა მოიცავს მომუშავე აქტივობებს, მიწოდებად დოკუმენტებს (Deliverables) და Hunnewell-ის მხრიდან აუცილებელ მიღება-ჩაბარების (Acceptance) პროცედურას.

[bookmark: _Toc227662095]3.1. სერვისის ფაზების ზოგადი სტრუქტურა
	#
	ფაზა

	1
	Gap Analysis და საწყისი შეფასება

	2
	პროექტის დაგეგმვა და ISMS-ის დიზაინი

	3
	აქტივების ინვენტარი და რისკების შეფასება

	4
	პოლიტიკები, პროცედურები და დოკუმენტაცია

	5
	Annex A კონტროლების დანერგვა

	6
	ცნობიერების ამაღლება და ტრენინგი

	7
	შიდა აუდიტი

	8
	მართვის მიმოხილვა (Management Review)

	9
	სასერტიფიკაციო აუდიტის მხარდაჭერა (Stage 1 + Stage 2)

	10
	სერტიფიცირების შემდგომი მხარდაჭერა
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აქტივობები:
1. Hunnewell-ის ორგანიზაციული სტრუქტურის, ბიზნეს-პროცესებისა და IT ინფრასტრუქტურის დეტალური შესწავლა.
1. არსებული დოკუმენტაციის, პოლიტიკების და კონტროლების ანალიზი.
1. ISO/IEC 27001:2022 Clauses 4–10 მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება.
1. Annex A-ის 93 კონტროლის შესაბამისობის საწყისი შეფასება (ISO/IEC 27002:2022 საფუძველზე).
1. ინტერვიუები ძირითადი დაინტერესებული მხარეების (Business Owners, IT, HR, Legal, Procurement, Physical Security) წარმომადგენლებთან.
1. კრიტიკული ხარვეზების (Gaps) გამოვლენა და მათი კატეგორიზაცია (Major / Moderate / Minor).
1. Gap Heatmap-ის მომზადება ვიზუალიზაციისთვის.
1. Gap Closure Roadmap-ის მომზადება პრიორიტეტების დადგენით.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Gap Analysis Report — ქართულ ენაზე
1. Gap Closure Roadmap (Excel) — პრიორიტეტებით, ვადებით და პასუხისმგებელი მხარეებით.
1. Executive Summary მენეჯმენტისთვის


[bookmark: _Toc227662097]3.3. ფაზა 3: პროექტის დაგეგმვა და ISMS-ის დიზაინი
აქტივობები:
1. პროექტის დეტალური გეგმის (Project Charter + Gantt Chart) მომზადება.
1. ISMS-ის სფეროს (Scope) საბოლოო განსაზღვრა და დოკუმენტირება.
1. ISMS Governance Structure-ის შემუშავება (Steering Committee, IS Committee, როლები და პასუხისმგებლობები).
1. RACI მატრიცის მომზადება პროექტის ყველა აქტივობისთვის.
1. Stakeholder Map-ის შემუშავება.
1. კომუნიკაციის გეგმის მომზადება (Communication Plan).
1. რისკების კრიტერიუმების (Risk Acceptance Criteria) შეთანხმება მენეჯმენტთან.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Project Charter
1. Detailed Project Plan
1. ISMS Scope Statement.
1. RACI Matrix.
1. Communication Plan.



[bookmark: _Toc227662098]3.4. ფაზა 4: აქტივების ინვენტარი და რისკების შეფასება
აქტივობები:
1. ინფორმაციული აქტივების სრული ინვენტარის შედგენა (მონაცემები, აპლიკაციები, აპარატურა, ქლაუდ-რესურსები, ფიზიკური მედია, ქაღალდის დოკუმენტები, ცოდნა/კადრები).
1. აქტივების მფლობელების (Asset Owners) და კატეგორიზაციის განსაზღვრა.
1. ინფორმაციის კლასიფიკაციის სქემის შემუშავება და აქტივების კლასიფიკაცია.
1. რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება ISO/IEC 27005:2022-ის საფუძველზე (ხარისხობრივი + ნახევრად-რაოდენობრივი).
1. საფრთხეების (Threats) და მოწყვლადობების (Vulnerabilities) კატალოგის მომზადება.
1. რისკების იდენტიფიკაცია 
1. რისკების ანალიზი 
1. რისკების შეფასება და პრიორიტეტიზაცია (Risk Register).
1. რისკების დამუშავების გეგმა (Risk Treatment Plan)
1. Statement of Applicability (SoA) — Annex A-ის 93 კონტროლის შესახებ.
1. სცენარების და Workshops-ების ჩატარება ბიზნეს-ერთეულებთან.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Asset Inventory
1. Information Classification Scheme.
1. Risk Assessment Methodology.
1. Threat & Vulnerability Catalog.
1. Risk Register — რისკების სრული ბაზა.
1. Risk Treatment Plan
1. Statement of Applicability


[bookmark: _Toc227662099]3.5. ფაზა 5: პოლიტიკები, პროცედურები და დოკუმენტაცია
აქტივობები:
1. ISMS-ის დოკუმენტაციის იერარქიის განსაზღვრა (Policy → Standard → Procedure → Guideline → Record).
1. ISMS-ის სავალდებულო დოკუმენტების (Mandatory Documents) მომზადება.
1. ყველა Annex A კონტროლთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და პროცედურის მომზადება.
1. დოკუმენტების განხილვა და დამტკიცების პროცესის უზრუნველყოფა.
1. დოკუმენტების ქართულ ენაზე მომზადება (ძირითადი ვერსია — Hunnewell-თან შეთანხმებით).
1. Document Management System-ის კონფიგურაცია (ან ინტეგრაცია არსებულ სისტემასთან).
1. ყველა დოკუმენტის Review & Approval სამუშაო პროცესის განსაზღვრა.
1. საარქივო და შენახვის ვადების (Retention) პოლიტიკის ინტეგრაცია.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. ISMS Policy
1. Information Security Policy.
1. Acceptable Use Policy.
1. Access Control Policy.
1. Password & Authentication Policy.
1. Cryptography Policy.
1. Physical Security Policy.
1. Asset Management Policy.
1. Data Classification Policy.
1. Backup Policy.
1. Incident Management Policy.
1. Business Continuity Policy.
1. Change Management Policy.
1. Supplier & Third-Party Security Policy.
1. Secure Development Policy (SDLC).
1. Clear Desk & Clear Screen Policy.
1. Mobile Device & Teleworking Policy.
1. HR Security Policy.
1. Privacy / Data Protection Policy.
1. Cloud Security Policy.
1. Logging & Monitoring Policy.
1. Vulnerability & Patch Management Procedure.
1. Risk Management Procedure.
1. Internal Audit Procedure.
1. Management Review Procedure.
1. Corrective Action Procedure.
1. Document & Record Control Procedure.
1. Nonconformity Management Procedure.


[bookmark: _Toc227662100]3.6. ფაზა 6: Annex A კონტროლების დანერგვა
აქტივობები:
1. Annex A-ის 93 კონტროლის გამოყენებადი კონტროლების ოპერაციონალიზაცია ოთხი თემის მიხედვით: Organizational (37), People (8), Physical (14), Technological (34).
1. თითოეული კონტროლისთვის Implementation Plan-ის მომზადება.
1. ტექნიკური კონტროლების კონფიგურაციის რეკომენდაციები (SIEM, DLP, IAM, EDR, NAC, Email Gateway, Vulnerability Scanner, Backup).
1. ISO 27002:2022-ის გაიდლაინების გამოყენება კონტროლების დეტალური დიზაინისთვის.
1. კონტროლების ეფექტურობის მეტრიკების (KPI/KCI) შემუშავება.
1. HR-ის და Physical Security-ის კონტროლების ინტეგრაცია ოპერაციულ პროცესებში.
1. Secure SDLC-ის ელემენტების ინტეგრაცია განვითარების გუნდებში.
1. Supplier Security Assessment-ის პროცესის ამოქმედება.
1. Logging & Monitoring-ის დანერგვა (SIEM use cases, Alert thresholds).
1. Incident Response-ის Playbook-ების მომზადება.
1. Business Continuity / Disaster Recovery Plan-ის ინტეგრაცია (BIA, RTO/RPO განსაზღვრა).

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Control Implementation Tracker (Excel) — 93 კონტროლის სტატუსით.
1. Technical Configuration Baselines (კრიტიკული სისტემებისთვის).
1. SIEM Use Case Library.
1. Incident Response Playbooks 
1. BIA & BCP/DRP დოკუმენტები.
1. Supplier Security Questionnaire Template.
1. KPI / KCI Dashboard




[bookmark: _Toc227662101]3.7. ფაზა 7: ცნობიერების ამაღლება და ტრენინგი
აქტივობები:
1. სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა (All Staff, IT, Developers, Management, Executives).
1. ცნობიერების ამაღლების პროგრამის მომზადება.
1. E-Learning მოდულების შემუშავება 
1. ტრენინგების ჩატარება All Staff, IT, Management-თვის.
1. Executive Briefing Session ტოპ-მენეჯმენტისთვის.
1. Tabletop Exercise-ის ჩატარება Incident Response გუნდისთვის.
1. ცნობიერების ამაღლების კამპანიის მასალების მომზადება (პოსტერები, ნიუსლეტერები, ინფოგრაფიკა).
1. ცოდნის შეფასების კვიზები/ტესტები.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Training Program.
1. E-Learning Modules
1. Awareness Materials Pack (პოსტერები, ნიუსლეტერები, ინფოგრაფიკა).
1. Tabletop Exercise Report.
1. Training Attendance Logs & Certificates.


[bookmark: _Toc227662102]3.8. ფაზა 8: შიდა აუდიტი
აქტივობები:
1. შიდა აუდიტის პროგრამისა და გეგმის მომზადება.
1. აუდიტორული კრიტერიუმების, სფეროსა და მეთოდის დადგენა.
1. შიდა აუდიტის ჩატარება ISMS-ის ყველა Clauses-ისა და Annex A კონტროლის მიმართ.
1. დაკვირვებების (Observations) და შეუსაბამობების (Nonconformities) იდენტიფიცირება.
1. შიდა აუდიტის ანგარიშის მომზადება.
1. მაკორექტირებელი ქმედებების (Corrective Actions) გეგმის მომზადება







მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Internal Audit Program & Plan.
1. Audit Checklists.
1. Internal Audit Report.
1. Nonconformity & Corrective Action Register.
1. Audit Evidence Pack.


[bookmark: _Toc227662103]3.9. ფაზა 9: მართვის მიმოხილვა (Management Review)
აქტივობები:
1. მართვის მიმოხილვის შეხვედრის დაგეგმვა და დღის წესრიგის მომზადება.
1. ყველა საჭირო შემავალი (Inputs) მასალის მომზადება: აუდიტის შედეგები, რისკის სტატუსი, ინციდენტები, KPI-ები, წინა მიმოხილვის მოქმედებები, გარემოს ცვლილებები.
1. მართვის მიმოხილვის შეხვედრის ფასილიტაცია.
1. ოქმის (Minutes) მომზადება და დამტკიცების მიდევნება.
1. გამომავალი გადაწყვეტილებების (Outputs) დოკუმენტირება: რესურსების საჭიროება, ISMS-ის გაუმჯობესება, რისკის მიმღეობის ცვლილებები.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Management Review Agenda.
1. Management Review Inputs Pack.
1. Management Review Minutes / Report.
1. Action Items Register.


[bookmark: _Toc227662104]3.10. ფაზა 10: სასერტიფიკაციო აუდიტის მხარდაჭერა (Stage 1 + Stage 2)
აქტივობები:
1. სასერტიფიკაციო ორგანოს შერჩევის კონსულტაცია (IAF-ის წევრი აკრედიტებული ორგანოები).
1. სასერტიფიკაციო აუდიტის ვადების შეთანხმება
1. მზადყოფნის შეფასება (Pre-Assessment) აუდიტამდე 2–3 კვირით ადრე.
1. Stage 1 Audit-ის (Documentation Review) მხარდაჭერა — დოკუმენტაციის მომზადება და გადამოწმება.
1. Stage 1-ის შედეგად გამოვლენილი რეკომენდაციების დახურვა.
1. Stage 2 Audit-ის (On-Site Assessment) მხარდაჭერა — ადგილზე თანხლება, ინტერვიუების ფასილიტაცია.
1. აუდიტის პერიოდში სწრაფი რეაგირება ყველა მოთხოვნაზე.
1. Audit-ის შემდგომი Nonconformities-ის გადაჭრის მხარდაჭერა.
1. Certificate-ის მიღების მიდევნება.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Audit Readiness Report.
1. Stage 1 Support Documentation.
1. Stage 2 Support Log.
1. Post-Audit Nonconformity Closure Plan.
1. წარმატების შემთხვევაში — მიღწეული სერტიფიცირების დასტური.


[bookmark: _Toc227662105]3.11. ფაზა 11: სერტიფიცირების შემდგომი მხარდაჭერა
აქტივობები:
1. ყოველთვიური / კვარტალური კონსულტაციები ISMS-ის გაუმჯობესებისთვის.
1. Surveillance Audit-ებისთვის (1-ლი და მე-2 წლის) მომზადება.
1. ახალი რისკების მიმოხილვა და SoA-ის განახლება.
1. Security Incidents-ზე reactive კონსულტაცია (SLA-ის ჩარჩოში).
1. KPI/KCI-ების ყოველთვიური მონიტორინგი და ანალიზი.
1. ახალი ISO/IEC 27001 ცვლილებების და Best Practices-ის შესახებ ინფორმირება.
1. Re-certification Audit-ისთვის (მე-3 წელი) მომზადება.

მიწოდებადი დოკუმენტები:
1. Monthly/Quarterly Reports.
1. Updated Risk Register & SoA.
1. Surveillance Audit Readiness Reports.
1. Continuous Improvement Roadmap.




[bookmark: _Toc227662106]4. ტექნიკური მოთხოვნები
[bookmark: _Toc227662107]4.1. მეთოდოლოგიური მოთხოვნები
1. მიმწოდებელი ვალდებულია გამოიყენოს ISO/IEC 27001:2022 და ISO/IEC 27002:2022 სტანდარტების სრული ახალი სტრუქტურა
1. რისკების შეფასების მეთოდოლოგია უნდა შეესაბამებოდეს ISO/IEC 27005
1. ბიზნეს-უწყვეტობის ელემენტები — ISO/IEC 22301:2019-ს
1. პერსონალური მონაცემების ასპექტები — GDPR და საქართველოს კანონი „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“.
1. მიდგომა უნდა იყოს Risk-based და Process-based.
1. დანერგვის ციკლი უნდა ეფუძნებოდეს PDCA მოდელს.
1. ინდუსტრიის Best Practices-ის (NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, MITRE ATT&CK) ინტეგრაცია წახალისებულია.
[bookmark: _Toc227662108]4.2. დოკუმენტაციის მოთხოვნები
1. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს მომზადებული ქართულ ენაზე.
1. დოკუმენტებს უნდა ჰქონდეს ერთიანი ვიზუალური ბრენდინგი Hunnewell-ის სტილში (Logo, Color palette, Typography).
1. დოკუმენტების კონტროლის ელემენტები: Version History, Document Classification, Author, Approver, Review Date.
1. ყველა დოკუმენტი უნდა გადავიდეს Hunnewell-ის საკუთრებაში Source File (Editable) ფორმატში.

[bookmark: _Toc227662109]4.3. ენობრივი მოთხოვნები
1. პროექტის ძირითადი სამუშაო ენები: ქართული
1. ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ქართულ ენაზე
1. შეხვედრები — ქართულ ენაზე / ინგლოსურ ენაზე
1. ტრენინგები — ქართული (All Staff) 





[bookmark: _Toc227662110]5. მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
მიმწოდებლის შეფასებისთვის Hunnewell იყენებს სავალდებულო (Mandatory) და დამატებითი (Desirable) კრიტერიუმების კომბინაციას. სავალდებულო კრიტერიუმების შეუსრულებლობა ავტომატურად იწვევს წინადადების დისკვალიფიკაციას.
[bookmark: _Toc227662111]5.1. კომპანიის სავალდებულო კვალიფიკაცია
1. კომპანიის ოფიციალური რეგისტრაცია
1. მინიმუმ 5 (ხუთი) წარმატებით დასრულებული ISO/IEC 27001 დანერგვის პროექტი ბოლო 5 წელიწადში.
[bookmark: _Toc227662112]5.2. გუნდის კვალიფიკაცია
მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს გუნდის დეტალური სტრუქტურა შემდეგი მინიმალური როლებით:

	როლი
	სავალდებულო კვალიფიკაცია
	მინ. გამოცდილება

	Engagement Partner / Director
	უმაღლესი განათლება; 
CISSP ან CISM ან ISO 27001 Lead Auditor; 
	5+ წელი

	Lead Consultant (ISMS)
	ISO 27001:2022 Senior Lead Implementer + Lead Auditor; CISA ან CISM.
	5+ წელი

	Risk & Compliance Consultant
	ISO 27005 Lead Risk Manager; CRISC (სასურველი).
	3+ წელი

	Technical Security Consultant
	Security+ ან Cloud Security Certification.
	3+ წელი

	BCM Specialist
	ISO 22301 Lead Implementer; CBCP (სასურველი).
	3+ წელი

	Awareness & Training Specialist
	ტრენინგის დიზაინის გამოცდილება; ქართული ენა.
	3+ წელი

	Internal Auditor
	ISO 27001 Lead Auditor; CIA (სასურველი); IIA Georgia Chapter-ის წევრობა — უპირატესობა.
	3+ წელი



[bookmark: _Toc227662113]6. პროექტის ვადები
სავარაუდო პროექტის სრული ხანგრძლივობა: 8–10 თვე. საბოლოო ვადა განისაზღვრება გამარჯვებული მიმწოდებელის წინადადებაზე



[bookmark: _Toc227662114]7. წინადადების შეფასების კრიტერიუმები
წინადადებები შეფასდება სატენდერო კომისიის მიერ ქვემოთ მოცემული წონიანი კრიტერიუმების საფუძველზე:

	#
	კრიტერიუმი
	წონა (%)
	ქულა (1–10)

	1
	ტექნიკური მეთოდოლოგია და მიდგომა
	25%
	

	2
	გუნდის კვალიფიკაცია და გამოცდილება
	20%
	

	3
	მსგავსი პროექტების გამოცდილება და რეფერენსები
	15%
	

	4
	ფასი (Commercial)
	20%
	

	5
	პროექტის გრაფიკი და Milestones
	10%
	

	6
	ცოდნის ტრანსფერი და ადგილობრივი მდგრადობა
	5%
	

	7
	დამატებითი სერვისები (Value-Added)
	5%
	

	
	სულ:
	100%
	



[bookmark: _Toc227662115]7.1 დისკვალიფიკაციის საფუძვლები
1. სავალდებულო კვალიფიკაციის შეუსაბამობა
1. წინადადების გადავადებით წარდგენა.
1. გარეშე თანხმობით მესამე მხარის ინფორმაციის გახმაურება.
1. ფალსიფიცირებული ინფორმაციის/დოკუმენტების წარდგენა.
1. Hunnewell-თან ან მის ოფიციალურ პირებთან აშკარა ინტერესთა კონფლიქტი (უდეკლარიროდ).
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